

Wąbrzeźno, 7 lipca 2017 r.

ZPPE.271.5.15.2017.AG

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru”.

ZMIANA SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 euro na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru”, tj.

- w Rozdziale 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: **Termin wykonania zamówienia: 360 dni od dnia podpisania umowy.**
- w Rozdziale 13 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: **Termin składania ofert upływa w dniu 17 lipca 2017 r. o godz. 10.00** (miejsce składania ofert pozostaje bez zmian),
- w Rozdziale 14 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2017 r. o godz. 10.15** w siedzibie zamawiającego: ul. Wolności 18, 87 – 200 Wąbrzeźno, sala 19,
- w Załączniku nr 10 -Wzór umowy - §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§3. 1. Strony ustalają następujące terminy:

- 1) termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, Dziennikiem budowy i kompletną dokumentacją techniczną nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy,
- 2) termin wykonania przedmiotu umowy: 360 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert, w tym także wypełniania załączników, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

Stosownie do art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp dokonano zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kawski