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UMOWA Nr …../GB/2018                                  Projekt 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 
zawarta dnia …………. 2018 r., pomiędzy: 
Gminą Miasto Wąbrzeźno, 87-200  Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, NIP 878-179-41-85 
87-200  Wąbrzeźno, ul. Wolności 18  
reprezentowaną przez: 
Leszka Kawskiego – Burmistrza Wąbrzeźna 
Przy kontrasygnacie 
Marioli Frankowskiej – Skarbnika Miasta Wąbrzeźno  
zwaną dalej „Zamawiającym ,”  
a 
…………………………………………… 
NIP ……………………….. 
………………………….. 
reprezentowaną przez:  
………………………………. 
Zwanym dalej „Wykonawcą”, 
Niniejsza umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych (Pzp) o wartości nie przekraczającej 
kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r., (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy polegający na  
zaprojektowaniu i budowie zadania pt.” „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – 
utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

2. Przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych będzie realizowany na terenie 
miejscowości Wąbrzeźno na działce nr 137/6 – obręb 0004. Dojazd do wykonanej inwestycji 
planowany jest od ulicy Kętrzyńskiego. Zamawiający oświadcza, że jest dysponentem terenów, 
na których zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) Etap I – faza projektowa: 

a) wykonanie projektu budowlanego w zakresie zgodnym z art. 34 Prawo budowlane, 
niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ oraz programie funkcjonalno — 
użytkowym, 

b) opracowanie projektu wykonawczego wymaganej branży,  przedmiaru robót, 
szczegółowego kosztorysu inwestorskiego opracowanego metodą szczegółową, 
informacji BIOZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opinii technicznych, 
ekspertyz i badań zgodnie z wymogami programu funkcjonalno - użytkowego, 
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c) przedłożenie opracowanego projektu budowlanego, projektu wykonawczego wymaganej 
branży, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i opracowań towarzyszących 
Zamawiającemu   do   akceptacji ostatecznej   wersji dokumentacji projektowej,  

d) opracowanie Harmonogramu rzeczowo — finansowego robót budowlanych  
i przedłożenie harmonogramu do zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

e) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2) Etap II – wykonanie robót budowlanych: 

a) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zaakceptowanej 
dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, 
Harmonogramem rzeczowo — finansowym robót budowlanych, obowiązującym 
prawem, normami, zasadami wiedzy techniczne, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ, 

b) opracowanie szczegółowego projektu organizacji robót, 
c) wykonanie robot pomocniczych i przygotowawczych, 
d) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganej branży oraz nadzoru 

autorskiego projektantów w cenie oferty, 
e) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz dokumentacji powykonawczej  

i geodezyjnych pomiarów powykonawczych. 
4. Zakres prac polega w szczególności na zaprojektowaniu i wybudowaniu: 

a) ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi dojazdowej, 
b) oświetleniu ciągu pieszo-rowerowego, 
c) przebudowie placu manewrowego przed dworcem wraz z budową parkingu dla  
     samochodów, 
d) przebudowie infrastruktury (oświetleniowej, kanalizacyjnej), 
e) wiaty rowerowej, 
f) zagospodarowaniu terenu w elementy małej architektury, 
g) systemu monitoringu, 
h) modernizacji peronu (elementy małej architektury, ogrodzenie), 
i) rewitalizacji terenów zielonych przy dworcu. 

5. Przedmiot umowy obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 
Prawa budowlanego.  

6. Integralną część umowy stanowią: 
1) Program funkcjonalno-użytkowy –załącznik nr 1 

2) SIWZ wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2, 

3)  oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami – załącznik nr 3, 

4)  harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 4.  

Terminy realizacji przedmiotu Umowy 

§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 29 listopada 
2019 r., przy czym wykonanie dokumentacji projektowej  w terminie do 60 dni od dnia podpisania 
umowy. 

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji – 
pozwolenia na budowę. 

3. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy określa harmonogram rzeczowo - finansowy robót, 
stanowiący załącznik Nr 4  do niniejszej Umowy. 

 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

§ 3 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a Prawa  

     zamówień publicznych , aby w zakresie realizacji zamówienia  czynności wymienione  w Rozdziale 
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     3 ust. 7 SIWZ były wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów 

     ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 

2. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy w Etapie II określonego  

w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że osoby, które będą 

wykonywać czynności wskazane w ust. 1 są zatrudnione na umowę o pracę.  

3. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie jakie czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i 

nazwisk, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do wykonywania robót budowlanych – Etap II do momentu 

otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji 

przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, 
każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed 
rozpoczęciem realizacji robót przez Podwykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o treści 
wskazanej w ust. 3.  

6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu: 
a) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umów o pracę zawartych      

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania prac 

określonych w ust. 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników;  

        b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub  

             Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na  

             podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

        c) poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego  

             zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

             zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. 

7.     Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, 

            o których mowa w § 3 umowy, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub  

 podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

Zatrudnianie podwykonawców 

§ 4 

1. Zakres robót, który będzie wykonywał Podwykonawca/Podwykonawcy określony jest 

w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca 

zapewnia przy tym, że   w realizacji robót, o których mowa powyżej uczestniczyć będą 

wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane 
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przepisami prawa. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za 

zaniechania własne. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub zrezygnować  

z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie 

podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a 

Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy, Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu: 

1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także  

projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy, 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000 zł. 

4. Wykonawca, podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na  

      zawarcie umowy z podwykonawcą o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

      budowlane, i jej zmian.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy 

      o podwykonawstwo, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych 

      w umowie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczy projektu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane: 

1) niespełniające wymagań określonych w SIWZ, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10. 

5. Umowy, o roboty budowlane muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  

      za zgodność z oryginałem kopię umowy określonej w ust. 3 pkt. 2 i 3 w terminie 7 dni od dnia jej  

      zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia kopii zawartej umowy 

      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji  

      dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że  

      zaakceptował on tę umowę. Sprzeciw dotyczy przypadków, o których mowa w ust. 4. 

7. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma ustalonych 

       w nich wynagrodzeń za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła  

       wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie. 

8.  Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby 

      nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9.   Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany   
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       w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,  

       podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie  

       zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

       przy czym termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia lub jego części dla  

       podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż 14 dni od dnia odbioru 

       końcowego całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Jeżeli w umowach  

       o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi termin  

       zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje  

       o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia  do zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia  

       o zapłatę kary umownej. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

        podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  

        umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

        Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

        zaakceptowaniu przez Zamawiającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

        roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

        z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

        podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

       zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  

       podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie nie krótszym niż 

       7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie zastosowanie  

       mają przepisy art. 143 c ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę  

       wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Podstawę dokonania 

       potrącenia stanowi faktura wystawiona przez podwykonawcę Wykonawcy oraz umowa między  

       wykonawcą i podwykonawcą, protokoły odbioru. Zamawiający może zażądać innych 

       dokumentów uzupełniających. 

16. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą stosuje się odpowiednio do 

       umów zawieranych pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dostarczenie Wykonawcy wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Wąbrzeźno,  

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, 
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,  
4) odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, 
5) terminowa zapłata wynagrodzenia. 

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami 

określonymi w niniejszej umowie i jej załącznikach, 
2) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

 a w szczególności: 
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- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U.  z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), 
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  

     2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.,  
     poz.  462 z późn. zm.), 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu  
                i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

   budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),  
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r., w sprawie określenia metod 

        i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
        projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
      funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 

3) bieżące uzgadnianie rozwiązań projektowych z Zamawiającym i z PKP Polskie Linie Kolejowe 
SA oraz uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego, 

4) uzyskania pozwolenia na budowę, 
5) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej w 5 egzemplarzach w wersji standardowej i 1 

egzemplarzu w wersji elektronicznej, przy czym do dokumentacji dołączone będzie oświadczenie 
Wykonawcy o kompletności prac oraz oświadczenie podpisane przez wszystkich projektantów 
odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji, 

6) realizacja i terminowe oddanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo 
- finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy, 

7) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,  

8) ustanowienie kierownika budowy w osobie ……………… oraz realizacja przepisów ustawy 
 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczących obowiązków kierownika budowy. Zmiana 
osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 
taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą co najmniej takie, jak 
wymagane w SIWZ. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 
mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie 
wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, 

9) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż. 
 i ochrony środowiska, 

10) zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego, 
11) dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób 

dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy, 
12) posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego składowanie odpadów powstałych 

w trakcie prowadzenia robót budowlanych w przeznaczonym do tego miejscu i okazywanie go na każde 
żądanie Zamawiającego,   

13) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów zgodnie  
z postanowieniami § 9 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, 

14) zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów 
 i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

15) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych robót, 
16)  zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu – ujętej lub 

nie ujętej w dokumentacji technicznej - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

17)  zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, 
18)   ubezpieczenie budowy i robót z tytułu wszelkich szkód, które mogą zaistnieć 

 w okresie od przejęcia placu budowy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu   
 bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, a w szczególności w związku z określonymi  
 zdarzeniami losowymi: 
a) od ryzyk budowlano-montażowych, 
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b) od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w 
tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 

19)  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie polis, o których mowa w pkt.  
 18 najpóźniej w dniu podpisania umowy, 

20)  dbanie o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód    
 komunikacyjnych, 

21)  po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego  
 jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,  
 łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń, 

22)  kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej 
 dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru 
końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy 
 i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym, 

23)  usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót  
 w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony  
 konieczny do ich usunięcia, 

3. Wykonawca zobowiązuje się także do: 

 przedkładania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów, materiałów  
i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania umowy, 

 użycia do wykonania umowy własnych materiałów posiadających świadectwa jakości, 
certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadających Polskim Normom 
oraz wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie, które Wykonawca przedłoży do protokołu odbioru końcowego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań osób 

 w miejscu realizacji umowy, a także, że przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyższej  

 staranności określonej w art. 355 § 2 Kc. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad przedmiotu umowy w zakresie 

dokumentacji projektowej, powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty 

z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. 

6. 1. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie 

dokumentacji oraz wszelkich koniecznych ustaleń niezbędnych do realizacji inwestycji. 

2.Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji inwestycji do zawarcia umowy z PKP Polskie 

Linie Kolejowe SA w Warszawie w zakresie : 

1) nieodpłatnego udostępnienia terenu pod inwestycję oraz plac budowy, 

2) odpłatnego udziału przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe SA w komisjach przekazania  

     i odbioru terenu robót oraz w komisji odbioru końcowego, 

3) odpłatnego poinformowania pracowników Wykonawcy przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA 

     w zakresie warunków miejscowych związanych z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia  

    podczas wykonywanych prac na terenie kolejowym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszystkich opłat, o których mowa wyżej w oparciu  

    o ceny jednostkowe określone w cenniku usług świadczonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

    SA stanowiącym Załącznik nr 5 do umowy.  

7. Od daty przejęcia placu budowy do daty protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu 

robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na tym terenie na 

skutek działań własnych, działań pracowników, osób lub podmiotów, którymi się posługuje  

(podwykonawców) lub pracy maszyn i urządzeń własnych lub podwykonawców. 

 
Zmiany umowy 
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§ 6 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany terminu  

     zakończenia przedmiotu niniejszej umowy w przypadku: 

a) nieprzekazania placu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy; 
b) działań siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania 
 i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do 
działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który 
nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. 
Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po 
ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, 
Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości powstałe w wyniku 
nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma 
prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. 
Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy stronami na dzień 
zaistnienia siły wyższej; 

c) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z założeniami 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót między innymi takimi jak: wstrzymanie prac 
terenowych z uwagi na ciągłe opady deszczu, śniegu, gradu, temperatury poniżej 5 stopni C 
występujące powyżej 3 dni; 

d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych 
 z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów 
budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych lub materiałowych; 

e) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe, itp.) lub warunków archeologicznych związanych z koniecznością 
prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy 
przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

f) zlecenia robót dodatkowych objętych zamówieniami dodatkowymi, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj 
lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 

g) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez 
prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz odmową wydania przez ww. 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany sposobu  

      wykonania zobowiązania w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lit. d i e. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany   

…….harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie terminu w przypadku zmiany terminu wykonania 

…….umowy. 

4.  Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany lub rezygnacji  

     z Podwykonawcy robót lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy w zakresie  nieprzewidzianym  

     w ofercie – zmiana może nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego, gdy Wykonawca  

     wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego; w przypadku gdy dotychczasowy Podwykonawca 

     swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę opisanych warunków udziału 

     w postępowaniu, nowy Podwykonawca musi spełnić warunki udziału w postępowaniu w takim samym  

     zakresie jak dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany powszechnie  

     obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub  

     świadczenia stron.  
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Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 7 

1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie …………………. 
netto. 

2. Kwota wynagrodzenia, o którym  mowa w ust. 1, powiększona zostanie o obowiązujący podatek od 
towarów i usług w wysokości 23%, co stanowi ogółem    ………………………brutto. 

3. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ceny ryczałtowej, przez co należy rozumieć cenę,  
o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.   

4. Wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały i niezmienny. 
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego 
paragrafu. 

 
Zasady płatności wynagrodzenia 

§ 8 

1. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi w oparciu o 1 fakturę częściową i fakturę  
     końcową: 

- fakturę I w wysokości ……… zł wynagrodzenia po zaawansowaniu min. 50% robót, 

- fakturę końcową po oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w kwocie …………. zł. 

2. Podstawą wystawienia faktury  częściowej  będzie  protokół odbioru częściowego, zatwierdzony przez  
     Inspektora Nadzoru, potwierdzający rzeczowe wykonanie robót odpowiednie do zakresu objętego 
     fakturą. 

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej (rozliczeniowej) jest dokonanie bezwarunkowego odbioru 
     końcowego. 

4. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury. Warunkiem zapłaty przez  
     Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty  
     budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
     i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych  
    dotyczących całej inwestycji, przy czym na 7 dni przed terminem płatności faktury końcowej  
    Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wszystkie dowody zapłaty wynagrodzenia  
    podwykonawcom i dalszym  podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót. 

    Wstrzymanie płatności do czasu przedstawienia dowodów zapłaty następuje w części równej sumie 

    kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Powyższe wstrzymanie nie powoduje 

    powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, przy czym bieg terminu 

    do zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania dowodów zapłaty, jeżeli jego brak był jedyną podstawą 

    wstrzymania płatności. 

5. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 

6. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności od daty dokonania  
     korekty i przedłożeniu jej do siedziby Zamawiającego. 

7. Cesja wierzytelności z tytułu wynagrodzenia o jakim mowa w § 7 ust. 1 umowy, wymaga  

     pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

8. Zamawiający może dokonać poza wypadkami określonymi w § 4 ust. 11-15 także bezpośredniej 
     płatności wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,  
     zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo na podstawie § 4  
umowy, 

     w przypadku gdy odpowiednio: 

1) wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca dokona cesji wierzytelności 
przysługującej mu z tytułu realizacji odpowiedniej części niniejszej umowy – za pisemną 
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zgodą Zamawiającego i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu umowy cesji; 

2) wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca upoważni Zamawiającego do dokonania  
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji odpowiedniej części 
umowy w drodze przekazu (art. 921¹ Kc) – po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez  
Zamawiającego dokumentacji dotyczącego niezapłaconego zakresu robót. Powyższa zapłata  
spowoduje wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy za zobowiązania 
zapłaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokości zapłaconej kwoty. 

 

 

 

Odbiory robót 

§ 9 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory robót zanikających, 

b) odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem 
do Dziennika budowy. 

3. Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie trzech dni roboczych, licząc od daty 
zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły.  

4. Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na czternaście dni 
przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, 
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,  
w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru. 

7. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentację projektową oraz dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny) wraz z 
niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, atesty i zezwolenia dotyczące materiałów, 
urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
Dokumentacja powykonawcza wykonana będzie na jednym egzemplarzu dokumentacji technicznej 
przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym 
wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunięcie wad lub 
usterek. Po usunięciu usterek lub wad określonych w protokole warunkowym strony dokonają 
odbioru końcowego, bezwarunkowego.  

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę 
bezwarunkowego odbioru robót, stwierdzoną w protokole odbioru. 

 

Przeniesienie praw autorskich 
§ 10 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
opracowań będących przedmiotem umowy oraz prawo do wszystkich egzemplarzy opracowań 
sporządzonych na podstawie umowy tj. prawo do korzystania z opracowań i rozporządzania nimi na 
wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dn. 04.02.94 r., o prawie autorskim  
i  prawach  pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz.  880 ze zm.) nieograniczone w miejscu i czasie, w tym  
w szczególności: 



11 

 

    a) do użytkowania i utrwalania opracowań projektowych na własny użytek, w tym w szczególności   
         przekazania opracowań projektowych lub dowolnej ich części, także jego kopii: 
       - innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych  
       -   opracowań projektowych, 
       -  wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część     
       -  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
       -    innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
       -    stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 
    b) do wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnych części do prezentacji, 
    c) do wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej     
         liczbie własnych stanowisk komputerowych, 
    d) do zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, umieszczania 
         w internecie, w prasie i innych mediach. 
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowań będących przedmiotem umowy nastąpi    
     automatycznie, bez konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń z datą    
     podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 
3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do opracowań będących przedmiotem   
     umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nagranych nośników, na   
     których przedmiot umowy został utrwalony. 
4. Wykonawca, wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala    
     Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do   
     zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. 
5. Wykonawca gwarantuje, iż opracowania będące przedmiotem umowy nie będą naruszały żadnych    
    praw osób trzecich i będą wolne od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować   
    odpowiedzialność Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do    
    Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić  
    i uchronić od odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu wszelkich szkód, jakie  Zamawiający     
     poniesie wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich w wyniku korzystania z przedmiotu umowy   
     przez Zamawiającego. 
6. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub wszczęcia   
     jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu w związku z zarzucanym   
     Zamawiającemu naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania    
     z opracowań będących przedmiotem umowy, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę   
     a Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu   
     w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tych  osób. 
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy obejmuje także wynagrodzenie za    
     przeniesienie autorskich praw majątkowych, przeniesienie prawa własności nośników, na których  
     utrwalona jest dokumentacja oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich,  
     o których mowa w niniejszym paragrafie. 

Kary umowne 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień  
niniejszej Umowy:  

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

a) karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu ustalonego w § 2 
ust. 2 niniejszej Umowy - w wysokości 500 zł - za każdy dzień zwłoki; 

b) karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstąpienie 
przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie za wyjątkiem sytuacji 
określonej w § 12 ust. 3 umowy bądź za odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego. 
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2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) karę za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości 
wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - za 
każdy dzień opóźnienia; 

b) karę za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu 
określonego w § 2 ust. 2 umowy –  w wysokości 1.000 zł dziennie do dnia jej wykonania; 

c) karę za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek – także w okresie rękojmi i gwarancji, licząc 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 500 zł dziennie do dnia ich usunięcia; 

d) karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstąpienie 
przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź 
odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie; 

e) karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za 
brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - za 
każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy; 

f) karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za  
każdą nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy; 

g) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za każde 
nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 

h) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za każde 
nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany; 

i) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy z powodu 
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w okolicznościach 
określonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

j) karę w wysokości 1.000,00 zł w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu, 
 o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdą osobę, wobec której Wykonawca nie dopełnił 
obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.      

2.  Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 
Odstąpienie od Umowy 

§ 12 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje umowne prawo 
odstąpienia od niniejszej Umowy do dnia ……………… r., w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy: 

a) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany 
jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, 
uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o 
upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności) - w terminie 14 dni od 
powzięcia informacji o tym fakcie, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy - w terminie 14 dni od powzięcia przez 
Zamawiającego informacji o tym fakcie, 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od daty 
protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn przerwał je 
na okres dłuższy niż 7 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie - w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu, 



13 

 

d) Wykonawca nie wykonał dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 2 ust. 2 
 i mimo dodatkowego wezwania nie wykonał jej w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego- w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu, 

e) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała 
opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 15 dni - 
w terminie 14 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego tej okoliczności, 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia 
termin przekazania placu budowy o więcej niż 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie 
dokonał tego przekazania w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego  
w dodatkowym wezwaniu. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zobligowany był do  
     dokonywania wielokrotnej, bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub  
     do dokonania na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bezpośrednich zapłat na sumę  
     większą niż 5 % wartości zamówienia - w terminie 14 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego tej  
     okoliczności. 
3.  Niezależnie od przyczyn określonych w ustępie 1 i 2, w razie wystąpienia istotnej zmiany  

     okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można  

     było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy    w terminie  

     30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca  

      może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
     takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
     następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale  
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 
na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od niniejszej 
umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiada, a ponadto niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni usunie 
 z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 15 dni od daty 
podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg 
stanu na dzień odstąpienia. 

6. Wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki na dzień odstąpienia (ex nunc) 
      i ma zastosowanie jedynie do części robót budowlanych, które nie zostały jeszcze 
      wykonane z zastrzeżeniem ust. 7. 
7. Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia niniejszej  
      umowy w zakresie § 7 (w zakresie robót wykonanych), § 8, § 9, § 11, § 13 i § 14, zachowują 



14 

 

      moc obowiązującą, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone na  
      podstawie protokołu odbioru zawierającego obmiar wykonanych prac sporządzonego  
      z udziałem obu stron i cen określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w przetargu.  
8. Postanowienia ust. 6 i 7 nie dotyczą sytuacji, gdy odstąpienie od umowy nastąpi przed 
rozpoczęciem 
    robót budowlanych, wówczas wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki określone 
    w art. 395 § 2 Kc (ex tunc).  
 

Gwarancja, rękojmia oraz kaucja gwarancyjna 

§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres .. miesięcy. 
Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancji, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych ustalonych przez 
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy oraz o czas, w którym nie 
było możliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usunięcie wad polegać będzie na ponownym 
wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub części, wówczas na te roboty Wykonawca udziela 
nowej .. miesięcznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna się na nowo od 
daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej 
umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie 
niniejszej umowy w okresie rękojmi – w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, 
wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający pisemnie 
zawiadomi o tym Wykonawcę. W terminie 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół 
ustalający zaistniałe wady i usterki z udziałem obu stron. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie 
własnych specjalistów albo podmiotu trzeciego - bez utraty praw wynikających z rękojmi 
 i gwarancji w przypadku gdy Wykonawca: 
1) nie zgłosi się w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty  

pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce; 
2) nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

        W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej  
        kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
        Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych   
        uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i niniejszej umowie. 

7. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, 
najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz upływu okresu 
rękojmi w zakresie rękojmi.  

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji. 

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 
 z przepisów o rękojmi za wady rzeczy. 

10. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne. Wręczenie 
Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji. 

11. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
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inwestycji zaproponowanej w ofercie, tj. kwotę ………….. zł przed podpisaniem umowy. 
12. Do czasu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje 

prawo zatrzymania wadium wniesionego w przedmiotowym postępowaniu. 
13. Strony ustalają, że z kwoty wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ………………. zł - 70 % zostanie 

zwolniona w ciągu 30 dni po bezwarunkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a 
pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………… zł pozostaje na pokrycie roszczeń z 
tytułu rękojmi. 

14. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni, po upływie okresu rękojmi.  
15. Niewniesienie zabezpieczenia w terminie, o jakim mowa w ust. 11 skutkować będzie 

nieprzystąpieniem do umowy z winy Wykonawcy. 
 

 
Postanowienia końcowe 

§ 14  

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności 
 z zastrzeżeniem przepisów art. 144 Prawa zamówień publicznych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne 
obowiązujące przepisy prawa. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

 

                    WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY 


